

Управление образования
Администрации
города Переславля-Залесского

ПРИКАЗ

26.05.2023 № 489/01-04

Об утверждении плана-графика
мероприятий по подготовке
к переходу на ФООП

В соответствии с письмом департамента образования Ярославской области от 19.05.2023 № ИХ. 24-4339/2023 «О направлении регионального плана мероприятий введения ФООП в 2023 году» и в целях организации работы по переходу муниципальных общеобразовательных учреждений, реализующих основные образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее — общеобразовательные организации, ООО), на федеральные основные образовательные программы (далее — ФООП), федеральные адаптированные основные образовательные программы (далее — ФАООП) с 01.09.2023:

ПРИКАЗЫВАЮ:


1. Утвердить План-график мероприятий введения федеральных основных общеобразовательных программ в образовательных организациях городского округа город Переславль-Залесский в 2023 году (далее — план-график) согласно приложению.
2. Отделу развития основного и дополнительного образования (начальник отдела Сапожников Е.В.) осуществлять организацию и координацию реализации мероприятий плана-графика.
3. Определить муниципальную методическую службу (руководитель Кук Н.А.) (далее — ММС) оператором, координирующим вопросы введения ФООП.
4. Руководителям образовательных организаций:
 - 4.1. Разработать и утвердить планы-графики мероприятий подготовки к переходу на ФООП, ФАООП в срок до 01.06.2023.
 - 4.2. Разработать основные образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования в соответствии с ФООП, ФАООП.
5. Контроль выполнения приказа возложить на Кочеву В.Н., заместителя начальника Управления образования.

Исполняющий обязанности начальника
Управления образования



Е.И. Морозова

УТВЕРЖДЕНО
Исполняющий обязанности
начальника Управления
образования


Е.И. Морозова
«24» мая 2023 года

**План-график мероприятий введения федеральных
основных общеобразовательных программ в
образовательных организациях городского округа город
Переславль-Залесский в 2023 году**

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки исполнения	Ответ- ственные	Ожидаемые результаты
1	2	3	4	5
1. Организационно-управленческое обеспечение введения ФООП				
1.	Определение организации-оператора, координирующей вопросы введения ФООП на муниципальном уровне	Май 2023 года	УО	ММС - организация-оператор, координирующая вопросы введения ФООП
2.	Актуализация деятельности ММС по координации введения ФООП в муниципалитете	Май 2023 года	ММС	
3.	Организация деятельности городских методических объединений учителей-предметников по подготовке к переходу на ФООП	Май-август 2023 года	ММС	Синхронизированы процессы деятельности учителей по введению ФООП на муниципальном уровне и уровне ОО
4.	Обеспечение участия административных команд и педагогических работников в серии совещаний по	Март-август 2023 года	ММС, ООО	Синхронизированы процессы управления введением ФООП на муниципальном уровне и уровне ОО

1	2	3	4	5
	организационному и методическому сопровождению введения ФООП			
5.	Обеспечение участия начальника Управления образования, методистов ММС, руководителей ООО в региональных совещаниях по вопросам введения ФООП	Март-август 2023 года	УО, ММС, ООО	Получены разъяснения по вопросам введения ФООП
6.	Проведение муниципальных совещаний с административными командами ООО по вопросам введения ФООП, ФАООП	Март-август 2023 года	УО, ММС	Выявлены дефициты при введении ФООП, определены способы по их ликвидации
7.	Обеспечение участия ООО в самодиагностике готовности к введению ФООП, ФАООП	Май-июнь 2023	УО, ООО	Проанализированы результаты самодиагностики, выявлены дефициты
8.	Организация участия педагогического сообщества городского округа в совещаниях Министерства просвещения РФ, ГАОУ ДПО ИРО по актуальным вопросам введения ФООП, ФАООП	По отдельному графику Минпросвещения РФ, ГАОУ ДПО ИРО	ММС, УО, ООО	В мероприятиях приняли участие сотрудники УО, ММС, педагогические команды ООО
II. Нормативное обеспечение введения ФООП				
10.	Формирование школьных планов-графиков мероприятий по введению ФООП, ФАООП	Май-июнь 2023 года	УО, ООО	Синхронизированы процессы управления введения ФООП на федеральном, региональном, муниципальном уровнях и уровне ООО
III. Методическое обеспечение введения ФООП				

1	2	3	4	5
11.	Актуализация работы городских методических объединений учителей-предметников	В течение года	ММС	Своевременно оказана адресная помощь педагогическим работникам
12.	Обеспечение участия педагогических и административных работников ОО в региональных научно-практических конференциях, семинарах, образовательных событиях по актуальным вопросам введения ФООП, ФАООП	В течение года	ММС	Обеспечено участие в 100 % мероприятий, на которых созданы условия для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов
14.	Проведение индивидуальных консультаций с административными командами и педагогами ОО по актуальным вопросам введения ФООП	В течение года	ММС	Проведено не менее 10 консультаций с целью оказания адресной помощи педагогическим работникам
15.	Проведение семинара для заместителей директора по УВР и заместителей директора по начальной школе по сопровождению реализации ФООН, ФАООП	Май, сентябрь 2023 года	ММС	
	Проведение семинара для педагогов ОО по реализации ФООН, ФАООП и федеральных рабочих программ (далее – ФРП) для педагогов начальных классов, русского языка, литературы, географии, истории,	Май, август 2023 года	ММС	

1	2	3	4	5
	обществознания, ОБЖ			
16.	Обеспечение разработки рабочих программ в федеральном онлайн-конструкторе, размещенном на портале ЕДСОО	Май - август 2023 года	ООО	В 2023-2024 учебном году не менее 90% рабочих программ 1, 2, 5, 6, 10 классов создано в онлайн-конструкторе на портале ЕДСОО
<i>IV. Кадровое обеспечение введения ФООП</i>				
13.	Прохождение курсов повышения квалификации для руководителей общеобразовательных организаций	Апрель-май 2023 года	ГАУ ДПО ЯО ИРО	100% руководителей и педагогических работников образовательных организаций Ярославской области прошли обучение
14.	Организация курсов повышения квалификации для педагогических работников	Апрель-май 2023 года	ГАУ ДПО ЯО ИРО	
<i>V. Мониторинг готовности регионов к введению ФООП</i>				
15.	Участие в федеральном мониторинге готовности ОО к введению ФООП	Май - июнь 2023 года	УО, ООО	100% ОО приняли участие в мониторинге
16.	Участие в собеседовании с руководителями МОУО по вопросам готовности ОО к введению ФООП	Июнь 2023 года	УО	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению ФООП

1	2	3	4	5
18.	Проведение мониторинга реализации образовательными организациями ФООП	Сентябрь 2023 года	ММС	100% ОО ГО города Переславля-Залесского реализуют ФООП
VI. Информационное обеспечение введения ФООП				
19.	Информирование общественности через средства массовой информации о введении ФООП в школах городского округа город Переславль-Залесский	В течение года	УО, ММС, ОО	Публикация материалов на официальных сайтах Администрации г.о., УО, ММС, ОО

Список сокращений.

- ДО – департамент образования Ярославской области;
- ГАУ ДПО ЯО ИРО - государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Ярославской области «Институт развития образования»;
- ФООП – федеральная основная образовательная программа;
- ООО – общеобразовательная организация;
- МОУО – муниципальные органы управления образованием;
- ЕДСОО – единое содержание общего образования.